

平成30年度の大型工事発注予定一覧

請負対象設計金額2.5億円以上10億円未満の工事

平成30年4月 広島県

番号	主管課	工事名 (工事箇所)	工事種別	工事概要	工期 (ヶ月)	公告予定年月 入札予定年月	担当 機関名	備考
1	総務局 財産管理課	広島県廿日市庁舎第1庁舎耐震改修その他工事	建築	耐震改修工事, 外壁改修工事等 庁舎RC造4階建 延床面積 A=1,678m ²	16	平成30年7月 平成30年8月	土木建築局 営繕課	
2	総務局 財産管理課	広島県福山庁舎耐震改修その他工事	建築	耐震改修工事, 間仕切り改修工事, 外壁 改修工事等 第1庁舎RC造4階建 延床面積 A=5,559m ² 第3庁舎SRC造地下1階, 地上8階建 延床面積 A=9,148m ² 四川ダム建設事業所庁舎重鉄骨造2階 建 延床面積 A=173m ²	30	平成30年8月 平成30年9月	土木建築局 営繕課	
3	総務局 財産管理課	広島県庁舎本館等耐震改修及び維持保全工事[機 械設備工事] (広島市中区基町)	機械 設備	耐震改修工事, 空調配管改修工事等 本館:庁舎RC造地下1階地上6階建 延床面積 A=31,694.75m ² (耐震改修対 象)	35	平成30年10月 平成30年12月	土木建築局 営繕課	
4	農林水産局 農業基盤課	県営基幹農道整備事業 安芸灘2期地区 鹿島大橋保全対策4期工事 (呉市倉橋町鹿老渡, 鹿島)	塗装	橋梁塗装工 A=12,163m ²	14	平成30年10月 平成30年11月	西部農林水産事務所 呉農林事業所	
5	土木建築局 港湾漁港整備課	(仮称)宮島口旅客ターミナル新築電気設備工事 (廿日市市宮島口)	電気 設備	鉄骨造2階建 延床面積 A=約3,800m ²	17	平成30年7月 平成30年9月	土木建築局 営繕課	
6	土木建築局 港湾漁港整備課	国際拠点港湾広島港 臨港道路廿日市草津線 広島はつかいち大橋海上部下部工工事(7工区) (広島市佐伯区五日市港三丁目地先)	一般 土木	海上部(P4) 橋脚 N=1基	18	平成30年5月 平成30年7月	広島港湾振興事務所	
7	土木建築局 港湾漁港整備課	国際拠点港湾広島港 五日市地区(処理区3) 地盤 改良工事(1工区) (広島市佐伯区五日市港一丁目地先)	一般 土木	地盤改良工 サンドドレイン N=4,400本	6	平成30年5月 平成30年7月	広島港湾振興事務所	
8	土木建築局 港湾漁港整備課	国際拠点港湾広島港 五日市地区(処理区3) 土地 造成工事(1工区) (広島市佐伯区五日市港一丁目地先)	一般 土木	土地造成工 載荷盛土 V=13万m ³	6	平成30年5月 平成30年7月	広島港湾振興事務所	
9	土木建築局 港湾漁港整備課	国際拠点港湾広島港 五日市地区(処理区3) 土地 造成工事(2工区) (広島市佐伯区五日市港一丁目地先)	一般 土木	土地造成工 載荷盛土 V=13万m ³	6	平成30年9月 平成30年11月	広島港湾振興事務所	
10	土木建築局 港湾漁港整備課	国際拠点港湾広島港 五日市地区(処理区3) 土地 造成工事(3工区) (広島市佐伯区五日市港一丁目地先)	一般 土木	土地造成工 載荷盛土 V=11万m ³	7	平成31年1月 平成31年3月	広島港湾振興事務所	
11	土木建築局 港湾漁港整備課	地方港湾 小用港 ウシシ地区 防波堤工事(2工 区) (江田島市江田島町小用地先)	一般 土木	基礎捨石工 V=9,400m ³ RCケーソン据付工 N=6函 上部コンクリート工 V=530m ³	12	平成30年7月 平成30年8月	広島港湾振興事務所	
12	土木建築局 港湾漁港整備課	国際拠点港湾広島港 観音地区 陸上スロープ設置工事 (広島市西区観音新町四丁目)	一般 土木	陸上スロープ L=96m(W=30m)	9	平成30年5月 平成30年7月	広島港湾振興事務所	
13	土木建築局 港湾漁港整備課	地方港湾蔵島港(宮島口地区) みなとの賑わいづくり 事業 栈橋屋根設置工事 (廿日市市宮島口)	一般 土木	栈橋屋根 床面積 A=2,106m ² 連絡橋屋根 床面積 A=461m ²	16	平成30年8月 平成30年10月	西部建設事務所 廿日市支所	
14	土木建築局 下水道公園課	芦田川流域下水道 芦田川浄化センター水処理池No17設備増設工事 (機械) (福山市箕沖町)	機械 設備	水処理池No17設備増設 機械設備(最初沈殿池, 反応タンク, 最 終沈殿池) N=1式	19	平成31年1月 平成31年3月	土木建築局 営繕課	

(注)1 平成30年4月現在の予定のものであり, 事情により追加, 変更等が生じる場合がある。

平成30年度の大型工事発注予定一覧

請負対象設計金額2.5億円以上10億円未満の工事

平成30年4月 広島県

番号	主管課	工事名 (工事箇所)	工事 種別	工事概要	工期 (ヶ月)	公告予定年月 入札予定年月	担当 機関名	備考
15	土木建築局 住宅課	県営熊野住宅(仮称)1期建築工事 (安芸郡熊野町貴船5)	建築	住宅本体 RC造9階建ほか64戸	17	平成30年5月 平成30年7月	土木建築局 営繕課	
16	教育委員会事務局 施設課	広島県立庄原実業高等学校校舎(92号棟) 内外部改修その他工事 (庄原市西本町一丁目24-34)	建築	内部改修工事, 外部改修工事 屋上防水改修工事 既存校舎(92号棟) RC造3階建 延床面積 A=3,640m ²	14	平成30年8月 平成30年10月	土木建築局 営繕課	
17	教育委員会事務局 学びの革新推進課	広島県立広島叡智学園中学校・高等学校新築機械 設備工事(2期工事) (豊田郡大崎上島町大串字西崎3082-1(ほか))	機械 設備	機械設備新築工事 教室棟, 図書メディア棟, 理科・技術棟, 体育館棟, 寮など 延床面積 A=5,200m ²	13	平成30年10月 平成30年11月	土木建築局 営繕課	
18	教育委員会事務局 学びの革新推進課	広島県立広島叡智学園中学校・高等学校外構その 他工事(1期工事) (豊田郡大崎上島町大串字西崎3082-1(ほか))	建築	外構工事及び附属施設新築工事 敷地内雨水排水, 渡り廊下, 汚水・雑排 水, ブロック舗装, 緑化 など	7	平成30年5月 平成30年6月	土木建築局 営繕課	
19	警察本部 総務部施設課	広島東警察署庁舎解体撤去その他工事	建築	解体撤去工事 庁舎RC造地下1階地上5階建等 延床面積 A=4,875.5m ² (ほか)倉庫	12	平成30年7~8月 平成30年9月	土木建築局 営繕課	
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								

(注) 1 平成30年4月現在の予定のものであり, 事情により追加, 変更等が生じる場合がある。