
・受注者希望型

・従来の積算

・入札公告，特記仕様書へ対象工事の記載

１．機器・ソフトウェアの選定

２．ＩＣＴ活用工事の手続き

３．施工計画書（起工測量）

４．工事基準点の設置

（GNSSローバーを使用する場合）

５．測量成果簿の作成

（UAV出来形管理の場合）

６．３次元設計データの作成

７．設計図書の照査

８．施工計画書（工事編）

９．施工段階

10．出来形管理

変更契約手続き（※変更契約は必要な段階で行う）

・設計図書等の変更

・変更数量算出

・変更積算

・変更契約

11．電子納品等作成

・アンケート調査表の受理

12．検査

・３次元設計データの成果品の受理・確認

・施工計画書の受理・確認

変更段階

・出来形管理帳票の受理・確認
出来形管理

段階

・数量計算の方法の協議
・３次元設計データ＋設計数量の協議

・数量計算の方法の受理・確認
・３次元設計データ＋設計数量の受理・確認

・ICT建設機械の施工 ・ICT建設機械の施工の状況把握

・岩線計測，部分払い用出来高計測 ・確認立会

・３次元設計データによる施工の指示の了解 ・３次元設計データによる施工の指示

・設計図書の照査 ・受注者による設計図書の照査状況の受理・確認

ICT活用工
事に係る手
続き段階

発注
段階

・GNSSローバーの精度確認試験結果報告書の受理・確認・GNSSローバー精度確認試験結果報告書作成

・測量成果簿の受理・確認
・起工測量の成果品の受理・確認

・ＩＣＴ施工を希望する旨の協議
（ICT活用工事計画書の作成・提出）

・ＩＣＴ施工希望の受理・確認
（ICT活用工事計画書の受理・確認）

・具体の工事内容及び対象範囲の受理・確認・具体の工事内容及び対象範囲の協議

・３次元起工測量及び３次元設計データ作成費用の見積り提出 ・３次元起工測量及び３次元設計データ作成費用の見積書提出の依頼

・機器，ソフトウェアの選定，調達
・電子納品・電子検査の事前協議

工事契約

受注者 発注者

・電子納品・電子検査の事前協議の実施・決定

起工測量
段階

・カメラキャリブレーション及び精度確認試験結果報告書の作成

機器・ソフト
ウェアの準
備段階

・基準点等の指示の了解 ・基準点等の指示

・施工計画書（起工測量編）の作成 ・施工計画書（起工測量編）の受理・確認

・精度確認試験結果報告書の作成 ・精度確認試験結果報告書の受理・確認

・設計図書３次元化の指示の了解 ・設計図書の３次元化の指示

・設計図書等の借用 ・設計図書等の貸与

完成段階

施工段階

検査段階

施工計画

・準備段階

農林水産局ICT活用工事の実施の流れ

・施工計画書（工事編）の作成
・設計図書の照査，起工測量結果の反映

・工事基準点の設置

・起工測量
・測量成果簿の作成
・起工測量の成果品作成

・３次元設計データの作成
・３次元設計データの照査
・３次元設計データチェックシートの作成
・３次元設計データの成果品作成

・カメラキャリブレーション及び精度確認試験結果報告書の受理・確認

・電子成果品の作成 ・電子成果品の受理・確認

・アンケート調査表の作成，提出

・書面検査
・実地検査

・書面検査
・実地検査

・出来形計測
・出来形管理写真の撮影


